


Statusreport

AG Modelling zum 02.03.2007
in Düsseldorf



Version 1.0 vom 27.02.2007 (Oliver Belikan)

↳ Das **PROZESSMODELL** (AM,WM,IM) dient zur strukturierten Erfassung der Prozesse

↳ <http://www.genericiam.org/das-generische-prozessmodell-2.html>

↳ Dokument liegt im Intranet

↳ Freigegeben und in Verwendung

↳ Modellierungsguide (Namenskonventionen, Modellierungskonventionen)



↳ Die **PROZESSGRUPPEN** gliedern die Prozesse thematisch

↳ Auflistung ist einzusehen unter <http://www.genericiam.org/alle-prozesse-im-ueberblick.html>

↳ Endgültige Abstimmung und Freigabe zum nächsten Statusmeeting (02.03. in Düsseldorf)



- ↪ Die **PROZESSE** als erstes konkretes Zwischenergebnis der AG Modelling
- ↪ Prozesse (IM10, IM11, IM12, IM13, WM10, WM20 und WM30) von doubleSlash im Status "Prüfung"
- ↪ Input zu Prozess WM10 von iC Compas verarbeitet
- ↪ Dokumente liegen im Intranet
- ↪ Abstimmung im AG Modelling und folgende Freigabe für AG Validation



- ↪ Die **VISIO-SHAPES** als Werkzeug der AG Modelling zur Modellierung mit EPK
- ↪ Verschiedene standardisierte Versionen für Visio 2000/2002, 2003 und XML
- ↪ Dokument liegt im Intranet
- ↪ Freigegeben und in Verwendung



- ↪ Die **VISIO-VORLAGE** als Arbeitspapier für die AG Modelling zur Modellierung mit EPK
- ↪ Best-Practice Aufteilung aus vorhandene Modelle, verschiedene Sichten
- ↪ Dokumente liegen im Intranet
- ↪ Freigegeben und in Verwendung



- ↪ Das **PROJEKTHANDBUCH** regelt die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen
- ↪ Erhaltene Feedbacks Dr. Walther, M. Kuppinger etc. sind eingeflossen
- ↪ Handbuch liegt überarbeitet in Version 1.1 vor
- ↪ Dokument liegt im Intranet
- ↪ Freigabe zum nächsten Statusmeeting (02.03. in Düsseldorf)



- ↪ Das **MODELLIERUNGSHANDBUCH** ist eine Vereinbarung der AG Modelling zur Modellierung (Zusammenfassung von Inhalten aus IAM-Wiki.org und weitere Ergänzungen)
- ↪ Erhaltene Feedbacks von Dr. Walther, Hr. Brömme eingearbeitet
- ↪ Schnittstelle zur AG Validation
- ↪ Handbuch liegt überarbeitet in Version 1.0 vor
- ↪ Dokument liegt im Intranet
- ↪ Endgültige Abstimmung und Freigabe zum nächsten Statusmeeting (02.03. in Düsseldorf)



Wie geht es weiter?



- ↪ Weitere Abläufe modellieren (AM10,AM20,AM30, IM20-IM70)
- ↪ Einheitlich in Englisch umsetzen
- ↪ Prosa zu den einzelnen Abläufen erstellen
- ↪ PROZESSGRUPPEN freigeben
- ↪ PROZESSE für AG Validation freigeben
- ↪ PROJEKTHANDBUCH und MODELLIERUNGSHANDBUCH freigeben

Prozesslandkarte

